

白水县2021年度财政涉农整合（衔接推进乡村振兴补助）资金项目实施计划完成情况

单位名称（签章）：

编报时间： 2021.12.1

单位：万元

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
1	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	157.3788	2020.12.7	中央	2130505	51301	157.3788	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局脱贫户发展产业补助项目	乡村振兴局	七镇一办	全县各村	脱贫户发展产业新建果园、老园改造；养羊、育肥猪、养牛等等农业发展项目补助	100%	157.3788		对脱贫户发展种植业、养殖业、农副产品加工业等增收产业按照产业补助办法进行补助，增加家庭收入，受益脱贫户2028户7098人	到户类资产	受益个人					
2	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	100	2020.12.7	中央	2130505	51301	100	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局农民实用技术培训项目	乡村振兴局	全县	全县	对农民在苹果、花椒、葡萄、蔬菜大棚等种植产业、养猪、养鸡等养殖产业等进行实用技术培训20000人次	100%	100		采取集中授课和田间地头现场培训指导方式，提升群众在苹果、花椒、葡萄、蔬菜大棚等种植业、养殖业、养猪、养鸡等养殖业的务做水平，增加	到户类资产	受益个人					
3	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	150.75	2020.12.7	中央	2130505	51301	150.75	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雨露计划补助项目	乡村振兴局	全县	全县	预留160万元对接受中高职教育的符合政策的脱贫家庭学生，按照每生3000元/学年进行补助	100%	150.75		对接受中高职教育的脱贫家庭学生进行补助，帮助完成学业，预计受益脱贫户822户822人	到户类资产	受益个人					
4	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	375	2020.12.7	中央	2130505	51301	375	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局小额贷款贴息（含互助资金贴息）项目	乡村振兴局	全县	全县	解决脱贫户发展产业资金短缺，预计发放贷款16932万元，受益脱贫户4248户	100%	375		解决脱贫户发展产业资金短缺受益脱贫户4248户14000余人	到户类资产	受益个人					
5	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	187.5344	2021.6.16	省级	2130505	51301	187.534392	白水县财政局关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415							100%	187.534392									
6	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	200	2020.12.7	中央	2130505	51301	200	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局涉农企业贴息项目	乡村振兴局	全县	全县	企业带动脱贫户发展生产，计划贴息贷款规模5000余万元，受益脱贫户400户	100%	200		企业带动脱贫户发展生产受益脱贫户400户1300余人	补贴类项目	补贴类项目					
7	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	20.09948	2020.12.7	中央	2130505	51301	20.099483	白水县财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局康家卫村水泥硬化产业道路项目	乡村振兴局	杜康镇	康家卫村	村水泥混凝土产业道路硬化长250米，宽4米，长740米，宽4.5米，厚18厘米	100%	20.099483		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众56户167人，其中脱贫户28户102人	康家卫村村民委员会	康家卫村民委员会					

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况											拨付到镇办								
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
8	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	114.9045	2020.12.7	中央	2130505	51301	114.904549	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇鸭洼村水泥硬化村产业道路项目	乡村振兴局	杜康镇	鸭洼村	水泥混凝土硬化产业路长600米，宽3.5米，长1200米，宽4米，厚18厘米	100%	114.904549		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众305户1068人，其中受益脱贫户17户62人	鸭洼村村民委员会	鸭洼村村民委员会					
9	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	29.20368	2020.12.7	中央	2130505	51301	29.20368	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇石狮村水泥硬化村产业道路项目	乡村振兴局	杜康镇	石狮村	水泥混凝土硬化产业道路长400米，宽4米，厚18厘米	100%	29.20368		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众98户386人，其中受益脱贫户8户26人	石狮村村民委员会	石狮村村民委员会					
10	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	41.44236	2020.12.7	中央	2130505	51301	41.442356	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇郝家村新建蓄水池及配套管道项目	乡村振兴局	北塬镇	郝家村	建设500立方米蓄水池1座及配套管道110米	100%	41.442356		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众421户1600人，其中受益脱贫户71户223人	郝家村村民委员会	郝家村村民委员会					
11	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	15.13277	2020.12.7	中央	2130505	51301	15.13277	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局史官镇坵坪村新修晾晒场项目	乡村振兴局	史官镇	坵坪村	水泥硬化晾晒场950平方米	100%	15.13277		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众270户957人，其中受益脱贫户60户405人	邱坪村村民委员会	邱坪村村民委员会					
12	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	12	2020.12.7	中央	2130505	51301	12	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇邱木村新建蓄水池项目	乡村振兴局	雷牙镇	邱木村	建设500立方米蓄水池1座	100%	12		巩固脱贫成果，提升农业灌溉210亩，亩均增收200—300元，受益群众90户400人，其中受益脱贫户16户75人	邱木村村民委员会	邱木村村民委员会					
13	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	26.68905	2021.6.16	省级	2130505	51301	26.689045	白水县政府关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415								26.689045									
14	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	27	2020.12.7	中央	2130505	51301	27	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇方城村水泥硬化村产业道路项目	乡村振兴局	雷牙镇	方城村	水泥混凝土硬化产业道路长1400米，宽3.5米，厚18厘米	100%	27		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众92户320人，其中受益脱贫户21户65人	方城村村民委员会	方城村村民委员会					
15	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	63.98091	2021.6.16	省级	2130505	51301	63.980909	白水县政府关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415								63.980909									

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
16	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	5	2020.12.7	中央	2130505	51301	5	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇杨武村新建蓄水池项目	乡村振兴局	北塬镇	杨武村	建设200立方米蓄水池1座及配套管道80米	100%	5		巩固脱贫成果，提升农业灌溉125亩，亩均增收200—300元，受益群众378户1437人，其中受益脱贫户137户471人	杨武村村民委员会	杨武村村民委员会						
17	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	14.47632	2021.6.16	省级	2130505	51301	14.476321	白水县政府关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道小雷村新建蓄水池项目	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	水泥硬化晾晒场1000平方米	100%	22.758761		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众464户1765人，其中受益脱贫户26户71人	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
18	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	22.75876	2020.12.7	中央	2130505	51301	22.758761	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道小雷村新建蓄水池项目	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	水泥硬化晾晒场1000平方米	100%	22.758761		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众464户1765人，其中受益脱贫户26户71人	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
19	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	33.14169	2020.12.7	中央	2130505	51301	33.141688	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道小雷村新建U型渠项目	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	新修40U型渠1500米	100%	33.141688		巩固脱贫成果，提升农业灌溉350亩，亩均增收200—300元，受益群众464户1765人，其中受益脱贫户26户71人	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
20	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	10	2020.12.7	中央	2130505	51301	10	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道小雷村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	水泥混凝土硬化产业道路长320米，宽4米，厚18厘米	100%	10		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众70户320人，其中受益脱贫户7户31人	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
21	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	13.18353	2021.6.16	省级	2130505	51301	13.183532	白水县政府关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林泉镇云门村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	林泉镇	云门村	铺设φ90UPVC田间管道7900米	100%	49.348123		巩固脱贫成果，提升农业灌溉410亩，亩均增收200—300元，受益群众371户1300人，其中受益脱贫户163户648人	云门村村民委员会	云门村村民委员会						
22	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	49.34812	2020.12.7	中央	2130505	51301	49.348123	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林泉镇云门村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	林泉镇	云门村	新建500立方米蓄水池1座及配套设施	100%	42.26756		巩固脱贫成果，提升农业灌溉165亩，亩均增收200—300元，受益群众58户320人，其中受益脱贫户8户23人	石狮村村民委员会	石狮村村民委员会						
23	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	42.26756	2020.12.7	中央	2130505	51301	42.26756	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林泉镇云门村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	杜康镇	石狮村	新建500立方米蓄水池1座及配套设施	100%	42.26756		巩固脱贫成果，提升农业灌溉165亩，亩均增收200—300元，受益群众58户320人，其中受益脱贫户8户23人	石狮村村民委员会	石狮村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
24	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	46.22673	2020.12.7	中央	2130505	51301	46.226732	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇扶蒙村新修产业蓄水池及铺设田间管道项目	乡村振兴局	西固镇	扶蒙村	铺设φ90UPVC田间管道5700米	100%	46.226732		巩固脱贫成果，提升农业灌溉360亩，亩均增收200—300元，受益群众374户1383人，其中受益脱贫户27户100人	扶蒙村村民委员会	扶蒙村村民委员会						
25	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	115.0807	2020.12.7	中央	2130505	51301	115.080658	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇李家塬村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	尧禾镇	李家塬村	水泥混凝土硬化产业道路长1480米，宽4米，厚18厘米	100%	115.080658		巩固脱贫成果，方便群众出行，受益群众393户1171人，其中脱贫户56户175人	李家塬村村民委员会	李家塬村村民委员会						
26	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	18.31497	2020.12.7	中央	2130505	51301	18.314965	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林皋镇许家河村铺设田间管道项目	乡村振兴局	林皋镇	许家河村	铺设φ90UPVC田间管道2800米	100%	18.314965		巩固脱贫成果，提升农业灌溉617亩，亩均增收200—300元，受益群众360户1320人，其中受益脱贫户70户270人	许家河村村民委员会	许家河村村民委员会						
27	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	128.2894	2020.12.7	中央	2130505	51301	128.289423	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林皋镇高东村水泥混凝土硬化产业道路项目	乡村振兴局	林皋镇	高东村	水泥混凝土硬化产业道路长1800米，宽3.5米，厚18厘米	100%	128.289423		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众180户630人，其中受益脱贫户7户26人	高东村村民委员会	高东村村民委员会						
28	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	89.34657	2020.12.7	中央	2130505	51301	89.346569	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林皋镇南马村硬化产业道路项目	乡村振兴局	林皋镇	南马村	村产业道路硬化长1100米，宽4米	100%	89.346569		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众92户320人，其中受益脱贫户21户65人	南马村村民委员会	南马村村民委员会						
29	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	49.53	2020.12.7	中央	2130505	51301	49.53	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇唐寨村水库灌溉工程及配套项目	乡村振兴局	尧禾镇	唐寨村	新建泵房一座30平方米、放水房一座15平方米、抽水泵一个、电缆300米、电机一台、灌溉田间管道7000米	100%	49.53		巩固脱贫成果，提升农业灌溉650亩，亩均增收200—300元，受益群众337户1372人，其中受益脱贫户59户174人	唐寨村村民委员会	唐寨村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
30	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	35.88467	2020.12.7	中央	2130505	51301	35.884669	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局尧禾镇安乐村新建蓄水池及铺设田间管道项目	乡村振兴局	尧禾镇	安乐村	新建200立方米蓄水池一座，铺设田间管道4300米	100%	35.884669		巩固脱贫成果，提升农业灌溉310亩，亩均增收200—300元，受益群众344户1247人，其中受益脱贫户63户247人	安乐村村民委员会	安乐村村民委员会					
31	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	30.60655	2021.6.16	省级	2130505	51301	30.606554	白水县政府关于提前下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局尧禾镇北盖村新建示范园节水灌溉项目	乡村振兴局	尧禾镇	北盖村	苹果示范园节水灌溉150亩	100%	30.606554		巩固脱贫成果，提升农业灌溉330亩，亩均增收200—300元，受益群众50户190人，其中受益脱贫户5户20679人	北盖村村民委员会	北盖村村民委员会					
32	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	179.1857	2020.12.7	中央	2130505	51301	179.185712	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局史官镇洞耳村水泥混凝土硬化村产业道路项目	乡村振兴局	史官镇	洞耳村	水泥混凝土硬化产业道路长2700米，宽3.5米，厚18厘米	100%	179.185712		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众163户570人，其中受益脱贫户30户123人	洞耳村村民委员会	洞耳村村民委员会					
33	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	100.1303	2020.12.7	中央	2130505	51301	100.130266	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局西固镇扶蒙村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	西固镇	扶蒙村	村水泥混凝土道路硬化长1700米，宽3米，长140米，宽3.5米，厚18厘米	100%	100.130266		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众114户400人，其中受益脱贫户17户62人	扶蒙村村民委员会	扶蒙村村民委员会					
34	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	170.6776	2020.12.7	中央	2130505	51301	170.67757	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局林皋镇高西村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	林皋镇	高西村	村水泥混凝土道路硬化长350米，宽3米，长2300米，宽3.5米，厚18厘米	100%	170.67757		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众77户268人，其中受益脱贫户17户62人	高西村村民委员会	高西村村民委员会					
35	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	50.74443	2020.12.7	中央	2130505	51301	50.744428	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局杜康镇冯家村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	杜康镇	冯家村	村水泥混凝土道路硬化长800米道路，宽3.5米，厚18厘米	100%	50.744428		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众63户220人，其中受益脱贫户6户27人	冯家村村民委员会	冯家村村民委员会					

序号	资金来源										资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																													
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办																				
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间											
36	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	31.1165	2021.6.16	省级	2130505	51301	31.1165	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇新武村水泥硬化村道路项目	乡村振兴局	尧禾镇	新武村	村水泥混凝土道路修复长300米，宽3.5米，厚18厘米	100%	31.1165		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众320户1200人，其中脱贫户50户160人	新武村村民委员会	新武村村民委员会																
37	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	22.4391	2020.12.7	中央	2130505	51301	22.4391	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇徐和卓村道路塌陷治理项目	乡村振兴局	雷牙镇	徐和卓村	村道路塌陷治理，长20米，宽4.5米	100%	22.4391		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众5户20人，其中脱贫户2户8人	徐和卓村村民委员会	徐和卓村村民委员会																
38	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	216.4613	2020.12.7	中央	2130505	51301	216.461329	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	产业发展类	2021年白水县小额信贷风险补偿金	乡村振兴局	全县	全县	投入小额信贷风险补偿金，撬动10倍的小额贷款资金，解决我县脱贫户和检测对象发展产业资金短缺问题，推动户增收进一步巩固脱贫成效	100%	216.461329		为5000余户脱贫户和检测对象提供产业发展贷款，户均可贷款3万元，进一步通过产业发展实现户增收	补贴类项目	补贴类项目																
39	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	45	2021.6.16	中央	2130505	51301	45	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415								45																				
40	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	161.8087	2021.6.16	省级	2130505	51301	161.808671	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415								161.808671																				
41	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	128	2021.6.16	省级	2130505	51301	128	白水县政府关于调整中省衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1002								128																				
42	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	16.13	2021.8.31	县级	2130599	59999	16.13	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713								16.13																				
43	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达县级财政衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1097	45.6	2021.12.13	县级	2130505	50299	45.6	白水县政府关于下达县级财政衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1097	45.6																											
44	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	105.3301	2020.12.7	中央	2130505	51301	105.330136	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇北塬村水泥硬化村道路项目	乡村振兴局	北塬镇	北塬村	村水泥混凝土道路硬化长130米，宽3米，长1500米，宽3.5米，厚18厘米	100%	105.330136		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众533户1864人，其中受益脱贫户106户380人	北塬村村民委员会	北塬村村民委员会																

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
45	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	37	2020.12.7	中央	2130505	51301	37	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇却才村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	北塬镇	却才村	村水泥混凝土道路硬化长60米，宽3米，长1800米，宽3.5米，厚18厘米	100%	37		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众162户565人，其中受益脱贫户94户356人	却才村村民委员会	却才村村民委员会					
46	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	93.56707	2021.6.16	省级	2130505	51301	93.56707	白水县政府关于提前下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇潘庄村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	北塬镇	潘庄村	村水泥混凝土道路硬化长3600米，宽3.5米，厚18厘米	100%	256.855248		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众398户1393人，其中受益脱贫户70户240人	潘庄村村民委员会	潘庄村村民委员会					
47	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	256.8552	2020.12.7	中央	2130505	51301	256.855248	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇潘庄村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	北塬镇	潘庄村	村水泥混凝土道路硬化长70米，宽3米，长1400米，宽3.5米，厚18厘米	100%	85.650335		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众1338户4685人，其中受益群众92户285人	冯雷村村民委员会	冯雷村村民委员会					
48	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	85.65034	2020.12.7	中央	2130505	51301	85.650335	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局城关街道冯雷村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	城关街道办	冯雷村	村水泥混凝土道路硬化长2200米，宽3.5米，厚18厘米	100%	157.697208		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众418户1463人，其中受益群众192户616人	冯雷村村民委员会	冯雷村村民委员会					
49	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	157.6972	2020.12.7	中央	2130505	51301	157.697208	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局城关街道冯雷村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	城关街道办	冯雷村	村水泥混凝土道路硬化长100米，宽3米，长600米，宽3.5米，长250米，宽4米，厚18厘米	100%	80.445858		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众687户2403人，其中受益脱贫户35户100人	史官村村民委员会	史官村村民委员会					
50	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	80.44586	2020.12.7	中央	2130505	51301	80.445858	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局史官镇史官村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	史官镇	史官村	村水泥混凝土道路硬化长250米，宽3米，长4200米，宽3.5米，厚18厘米	100%	295.306634		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众581户2033人，其中受益脱贫户24户65人	中文化村村民委员会	中文化村村民委员会					
51	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	295.3066	2020.12.7	中央	2130505	51301	295.306634	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇中文化村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	西固镇	中文化村	村水泥混凝土道路硬化长250米，宽3米，长4200米，宽3.5米，厚18厘米	100%	295.306634		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众581户2033人，其中受益脱贫户24户65人	中文化村村民委员会	中文化村村民委员会					

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
52	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	91.68	2020.12.7	中央	2130505	51301	91.68	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇邱木村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	雷牙镇	邱木村	村水泥混凝土道路硬化长1360米，宽3.5米，厚18厘米	100%	91.68		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众263户920人，其中受益脱贫户40户168人	邱木村村民委员会	邱木村村民委员会						
53	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	80.1651	2021.6.16	省级	2130505	51301	80.1651	白水县政府关于提前下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇北乾村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	雷牙镇	北乾村	村水泥混凝土道路硬化长1260米，宽3.5米，厚18厘米	100%	80.1651		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众288户1009人，其中受益脱贫户30户120人	北乾村村民委员会	北乾村村民委员会						
54	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	108.588	2021.6.16	省级	2130505	51301	108.588029	白水县政府关于提前下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇雷牙村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	雷牙镇	雷牙村	村水泥混凝土道路硬化长1776米，宽3.5米，厚18厘米	100%	108.588029		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众937户3022人，其中脱贫户45户105人	雷牙村村民委员会	雷牙村村民委员会						
55	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	18.24061	2020.12.7	中央	2130505	51301	18.240612	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办大雷村安装照明路灯项目	乡村振兴局	城关街道办	大雷村	村巷道安装太阳能照明路灯60盏	100%	18.240612		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众400户1200人，受益脱贫户55户172人	大雷村村民委员会	大雷村村民委员会						
56	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	73.6298	2020.12.7	中央	2130505	51301	73.6298	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局史官镇首居村村道路排水项目	乡村振兴局	史官镇	首居村	Φ400砼涵管村道路排水1650米	100%	73.6298		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众125户325人，其中受益脱贫户12户45人	首居村村民委员会	首居村村民委员会						
57	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	41.12	2020.12.7	中央	2130505	51301	41.12	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇义会村安装照明路灯项目	乡村振兴局	杜康镇	义会村	村巷道太阳能照明路灯更换蓄电池及灯，新装太阳能路灯53盏	100%	41.12		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众350户1200人，其中受益脱贫户50户220人	义会村村民委员会	义会村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
58	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	18.24064	2020.12.7	中央	2130505	51301	18.240641	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇南张村安装照明路灯项目	乡村振兴局	雷牙镇	南张村	村巷道安装太阳能照明路灯60盏	100%	18.240641		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众373户1048人，其中受益脱贫户35户122人	南张村村民委员会	南张村村民委员会						
59	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	21.28052	2020.12.7	中央	2130505	51301	21.280518	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇鹿角村安装照明路灯项目	乡村振兴局	北塬镇	鹿角村	村巷道安装太阳能照明路灯70盏	100%	21.280518		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众556户2141人，其中受益脱贫户117户397人	鹿角村村民委员会	鹿角村村民委员会						
60	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	19.3	2021.6.16	省级	2130505	51301	19.3	白水县政府关于提前下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇新武村安装照明路灯项目	乡村振兴局	尧禾镇	新武村	村巷道安装太阳能照明路灯60盏	100%	19.3		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众170户620人，其中受益脱贫户14户42人	新武村村民委员会	新武村村民委员会						
61	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	21.28074	2020.12.7	中央	2130505	51301	21.280744	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇汉寨村安装照明路灯项目	乡村振兴局	尧禾镇	汉寨村	村巷道安装太阳能照明路灯70盏	100%	21.280744		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众170户620人，其中受益脱贫户14户42人	汉寨村村民委员会	汉寨村村民委员会						
62	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	18.24064	2020.12.7	中央	2130505	51301	18.240641	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇故现村安装照明路灯项目	乡村振兴局	西固镇	故现村	村巷道安装太阳能照明路灯60盏	100%	18.240641		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众752户2858人，其中受益脱贫户102户381人	故现村村民委员会	故现村村民委员会						
63	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	21.28074	2020.12.7	中央	2130505	51301	21.280744	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局林皋镇郭畔村安装照明路灯项目	乡村振兴局	林皋镇	郭畔村	村巷道安装太阳能照明路灯70盏	100%	21.280744		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众94户357人，其中受益脱贫户70户2485人	郭畔村村民委员会	郭畔村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
64	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知	渭财办预[2020]949	44.98169	2020.12.7	中央	2130505	51301	44.98169	白水县政府关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）的通知	白财预函[2020]943	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局城关街道北关村水泥混凝土硬化村道路项目	乡村振兴局	城关街道办	北关村	村水泥混凝土道路硬化长540米，宽4米，厚18厘米	100%	44.98169		巩固脱贫成果，改善群众生产生活条件受益群众127户580人，其中受益群众12户61人	北关村村民委员会	北关村村民委员会						
65	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	372	2021.6.16	省级	2130505	51301	372	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局小型基础设施及公共服务项目维护	乡村振兴局	七镇一办	124个行政村	按照每村3—5万元的设施维护费用落实好项目管护长效机制，确保输水管道、公共服务项目正常运行，发挥最大效益	100%	372		加强公共服务项目管护长效机制，对农村小型基础设施及公共服务项目进行日常维护，确保输水管道、公共服务项目正常运行，发挥最	124个行政村村民委员会	125个行政村村民委员会						
66	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	50	2021.6.16	中央	2130505	51301	50	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局项目管理费	乡村振兴局	七镇一办	全县	用于脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目规划编制、项目可行性研究、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理等	100%	50		规范项目管理，促进脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目顺利实施，发挥财政衔接资金效益，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	补贴类项目	补贴类项目						
67	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	20	2021.6.16	省级	2130505	51301	20	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局项目管理费	乡村振兴局	七镇一办	全县	用于脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目规划编制、项目可行性研究、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理等	100%	20		规范项目管理，促进脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目顺利实施，发挥财政衔接资金效益，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	补贴类项目	补贴类项目						
68	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	51.03	2021.10.26	中央	2130505	51301	51.03	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办张坡村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	城关街道办	张坡村	1.水毁坑清理及回填486m³，三角形边沟132m，砌石挡墙849m³；2.村水泥混凝土道路硬化长45米，宽6米，厚18厘米（需拆除原有道路）清淤及土方换填665m³，护坡砌石1202.5m³；3.水泥混凝土路面5130m²（需拆除原有），矩形混凝土水渠1120m，矩形混凝土截水沟18m。（该项目总投资332.32万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水毁坑清理	100%	51.03		巩固提升已脱贫户46户，138人；方便全村群众生产及生活出行，461户1660人受益	张坡村村民委员会	张坡村村民委员会						
69	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	72.00755	2021.7.22	省级	2130505	51301	72.00755	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办小雷村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	1.新建500米*500U型排水渠40m（需拆除原有）清淤及土方换填160m³；村水泥混凝土道路硬化长90米，宽5米，厚18厘米（需拆除原有）清淤及土方换填945m³；2.水泥混凝土路面3009m²（需拆除原有）。（该项目总投资99.7万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“500米*500U型排水渠40m，清淤及土方换填160m³，混凝土路面2100m²”。完成了45.43万元	100%	72.00755		巩固提升已脱贫户161户，599人；方便全村群众生产及生活出行，541户1765人受益	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
70	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	43.18	2021.10.26	中央	2130505	51301	43.18	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办小雷村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	1.新建500米*500U型排水渠40m（需拆除原有）清淤及土方换填160m³；村水泥混凝土道路硬化长90米，宽5米，厚18厘米（需拆除原有）清淤及土方换填945m³；2.水泥混凝土路面3009m²（需拆除原有）。（该项目总投资99.7万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“500米*500U型排水渠40m，清淤及土方换填160m³，混凝土路面2100m²”。完成了45.43万元	100%	43.18		巩固提升已脱贫户161户，599人；方便全村群众生产及生活出行，541户1765人受益	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
71	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	2.25	2021.7.22	省级	2130505	51301	2.25	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办小雷村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	城关街道办	小雷村	1.新建500米*500U型排水渠40m（需拆除原有）清淤及土方换填160m³；村水泥混凝土道路硬化长90米，宽5米，厚18厘米（需拆除原有）清淤及土方换填945m³；2.水泥混凝土路面3009m²（需拆除原有）。（该项目总投资99.7万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“500米*500U型排水渠40m，清淤及土方换填160m³，混凝土路面2100m²”。完成了45.43万元	100%	2.25		巩固提升已脱贫户161户，599人；方便全村群众生产及生活出行，541户1765人受益	小雷村村民委员会	小雷村村民委员会						
72	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	15.94	2021.10.26	中央	2130505	51301	15.94	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办大雷村村水毁道路修复工程	乡村振兴局	城关街道办	大雷村	村水泥混凝土道路硬化共计295.5m³，厚18厘米（需拆除原有）清淤及土方换填554m³，护坡砌石331.5m³（该项目总投资35.05万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“清淤及土方换填554m³，村水泥混凝土道路硬化共计295.5m³，护坡砌石基础开挖”，完成了15.94万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项	100%	15.94		巩固提升已脱贫户109户，357人；方便全村群众生产及生活出行，510户1507人受益	大雷村村民委员会	大雷村村民委员会						

序号	资金来源										资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
73	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	38.91	2021.10.26	中央	2130505	51301	38.91	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办白堡村水毁道路修复工程	乡村振兴局	城关街道办	白堡村	村水泥混凝土道路硬化长60米，宽3.5米，厚18厘米（需拆除原有）护坡砌石1125.68m³清淤及土方换填2000m³（该项目总投资88.32万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“护坡砌石550m³”，完成了38.91万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金49.41万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	38.91		巩固提升已脱贫户145户，453人；方便全村群众生产及生活出行，653户1934人受益	白堡村村民委员会	白堡村村民委员会						
74	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	53.59	2021.7.22	省级	2130505	51301	53.59	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局史官镇孙家山村水毁道路修复工程	乡村振兴局	史官镇	孙家山村	土坝回填35656m³，恢复村水泥混凝土道路硬化长74米，宽4.5米，厚18厘米（需拆除原有）（该项目总投资121.07万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土坝回填18500m³”，完成了53.59万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金67.48万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	53.59		巩固提升已脱贫户106户，352人；方便全村群众生产及生活出行，692户2403人受益	史官村村民委员会	史官村村民委员会						
75	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	7.86	2021.10.26	中央	2130505	51301	7.86	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇张王庄村水毁道路修复工程	乡村振兴局	杜康镇	张王庄村	村水泥混凝土道路硬化长80米，宽4.5米，厚18厘米（需拆除原有）清淤及土方换填680m³（该项目总投资17.11万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“拆除原有”清淤及土方换填680m³”，完成了7.86万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金9.25万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	7.86		巩固提升已脱贫户92户，269人；方便全村群众生产及生活出行，487户1913人受益	张王庄村民委员会	张王庄村民委员会						
76	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	9.14	2021.10.26	中央	2130505	51301	9.14	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇李家碾村水毁道路修复工程	乡村振兴局	尧禾镇	李家碾村	削除土挖土方5180m³，恢复水泥混凝土140m³。（该项目总投资19.94万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“削除土挖土方3150m³”，完成了9.14万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金10.80万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	9.14		巩固提升已脱贫户119户，357人；方便全村群众生产及生活出行，393户1171人受益	李家碾村民委员会	李家碾村民委员会						
77	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	59.91	2021.10.26	中央	2130505	51301	59.91	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局史官镇史家山村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	史官镇	史家山村	1.土坝回填9639m³，村水泥混凝土路面291m²（需拆除原有）；2.村水泥混凝土路面784m²（需拆除原有）；3.土坝回填8265m³，挡水墙水沟215m。（该项目总投资134.28万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土坝回填9200立方米”，完成了59.91万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金74.37万元将编	100%	59.91		巩固提升已脱贫户161户，603人；方便全村群众生产及生活出行，503户1796人受益	史家山村村民委员会	史家山村村民委员会						
78	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	37.99	2021.7.22	省级	2130505	51301	37.99	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇唐寨村水毁道路塌陷治理修复工程	乡村振兴局	尧禾镇	唐寨村	挖土方3325m³，塌陷土方26711m³；水泥混凝土路面200m²；混凝土管道铺设80m。（该项目总投资86.27万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“挖土方3325m³，塌陷土方11000m³”，完成了37.99万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金48.28万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	37.99		巩固提升已脱贫户59户，181人；方便全村群众生产及生活出行，337户1309人受益	唐寨村村民委员会	唐寨村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况											拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
79	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	28.77	2021.7.22	省级	2130505	51301	28.77	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办南桥村水毁道路建设工程	乡村振兴局	城关街道办	南桥村	石护坡528m³，水泥混凝土路面160m³（该项目总投资65.8万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“石护坡基础开挖及完成石护坡45m³”，完成了28.77万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金37.03万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	28.77		巩固提升已脱贫户219户，705人；方便全村群众生产及生活出行，1144户3309人受益	南桥村村民委员会	南桥村村民委员会						
80	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	44.78	2021.7.22	省级	2130505	51301	44.78	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇杨家村水毁道路修复工程	乡村振兴局	西固镇	杨家村	灰土换填936m³，村水泥混凝土路面3900m³（该项目总投资103.2万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“灰土换填936m³，路面浇筑1500m³”，完成了44.78万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金58.42万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	44.78		巩固提升已脱贫户58户，222人；方便全村群众生产及生活出行，269户992人受益	杨家村村民委员会	杨家村村民委员会						
81	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	16.9	2021.7.22	省级	2130505	51301	16.9	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇南井头村水毁道路修复工程	乡村振兴局	雷牙镇	南井头村	村水泥混凝土道路硬化长460米，宽3.5米，厚18厘米（需拆除原有）。（该项目总投资37.19万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水泥混凝土路面730m³”，完成了16.90万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金20.29万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	16.9		巩固提升已脱贫户75户，255人；方便全村群众出行，616户1893人受益	南井头村村民委员会	南井头村村民委员会						
82	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	6	2021.10.26	中央	2130505	51301	6	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇雷村七组主巷道水毁道路修复工程	乡村振兴局	西固镇	雷村	填土方450m³，村水泥混凝土路面380m³（需拆除原有）。（该项目总投资14.23万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土方回填及路基处理”，完成了6万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金8.23万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	6		巩固提升已脱贫户225户，771人；方便全村群众出行，758户2856人受益	雷村村民委员会	雷村村民委员会						
83	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]686	68.03	2021.10.26	中央	2130505	51301	68.03	白水县政府关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1006	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇西固村水毁工程	乡村振兴局	西固镇	西固村	新建沥青混凝土路面6230m³及配套。（该项目总投资154.38万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“沥青混凝土路面4900m³”，完成了68.03万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金86.35万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	68.03		巩固提升已脱贫户280户，1034人；方便全村群众出行，969户3509人受益	西固村村民委员会	西固村村民委员会						
84	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	50.08	2021.7.22	省级	2130505	51301	50.08	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇尧头村因灾损毁基础设施修复工程	乡村振兴局	雷牙镇	尧头村	1.新建水泥混凝土路面2570m³（需拆除原有）；2.DN400双壁波纹管铺设341.5m，管道铺设完路面恢复341.5m。（该项目总投资112.80万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土路面拆除及浇筑2100m³”，完成了50.08万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金62.72万元将编入2022年度整合方案予以保	100%	50.08		巩固提升已脱贫户78户，289人；方便全村群众出行，371户1220人受益	尧头村村民委员会	尧头村村民委员会						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
85	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	34.28	2021.7.22	省级	2130505	51301	34.28	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局杜康镇康家卫村雨水损毁修复工程	乡村振兴局	杜康镇	康家卫村	石护坡1090.1m³，花墙132m，DN300波纹管132m，检查井4座。（该项目总投资78.04万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“花墙132m，DN300波纹管132m，石护坡390m³”，完成了34.28万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金43.76万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	34.28		巩固提升已脱贫户121户，396人；方便全村群众出行，492户1917人受益	康家卫村村民委员会	康家卫村村民委员会						
86	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	100	2021.8.31	县级	2130599	59999	100	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目管理费	振兴局	七镇一办	全县	用于脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目规划编制、项目可行性研究、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理、招标采购、项目监理等	100%	100		规范项目管理，促进脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目顺利实施，发挥财政衔接资金效益，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	补贴类项目	补贴类项目						
87	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	372	2021.8.31	县级	2130599	59999	372	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	杜康镇	石狮村	村道路改造710平方米；村道路安装照明路灯119盏；新修村道路400*400排水渠2661米及盖板；铺设路缘石3807米；栽植树木612棵；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐3个等。	100%	372		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众287户	石狮村村民委员会	石狮村村民委员会						
88	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	150	2021.6.28	中央	2130122	51301	150	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	杜康镇	石狮村	村道路改造664平方米；新修400*400排水渠1559米及盖板；铺设路缘石916米；安装照明路灯147盏；栽植树木452株；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐15个等。	100%	150		1120人，其中脱贫户57户164人	石狮村村民委员会	石狮村村民委员会						
89	整合资金	省级农业资金	渭南市财政局关于下达2021年农业专项（农机化发展）资金的通知	渭财办预[2021]504号	50	2021.8.23	省级	2130122	51301	50	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	杜康镇	大杨村	村道路改造664平方米；新修400*400排水渠1559米及盖板；铺设路缘石916米；安装照明路灯147盏；栽植树木452株；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐15个等。	100%	50		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众951户	大杨村村民委员会	大杨村村民委员会						
90	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	357	2021.6.16	省级	2130505	51301	357	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	杜康镇	田家洼村	新修400*400排水渠1540米及盖板；铺设路缘石757米；安装照明路灯5盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；栽植树木158株；新修公厕1座。	100%	357		3851人，其中脱贫户185户630人	田家洼村村民委员会	田家洼村村民委员会						
91	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	50	2021.6.28	中央	2130122	51301	50	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	尧禾镇	田家洼村	新修400*400排水渠1540米及盖板；铺设路缘石757米；安装照明路灯5盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；栽植树木158株；新修公厕1座。	100%	50		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众243户	田家洼村村民委员会	田家洼村村民委员会						
92	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	186	2021.6.16	省级	2130505	51301	186	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	尧禾镇	田家洼村	新修400*400排水渠1540米及盖板；铺设路缘石757米；安装照明路灯5盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；栽植树木158株；新修公厕1座。	100%	186		936人，其中脱贫户69户274人	田家洼村村民委员会	田家洼村村民委员会						
93	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	80	2021.6.28	中央	2130122	51301	80	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	尧禾镇	田家洼村	新修400*400排水渠1540米及盖板；铺设路缘石757米；安装照明路灯5盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；栽植树木158株；新修公厕1座。	100%	80		1、满义村新修600*600排水渠845米								
94	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	299	2021.6.16	省级	2130505	51301	299	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县委乡村振兴局重点村建设项目	振兴局	尧禾镇	田家洼村	新修400*400排水渠1540米及盖板；铺设路缘石757米；安装照明路灯5盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；栽植树木158株；新修公厕1座。	100%	299										

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																					
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办											
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间		
95	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	164	2021.8.31	县级	2130599	59999	164	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	基础设施类	2021年白水县尧禾镇尧禾村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	尧禾镇	尧禾村	及盖板2695米；排水渠清淤930米；铺设透水砖825平方米；绿化762平方米，栽植树木254株；安装照明路灯49盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；村牌标志1处；数字乡村1套等。	100%	164		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众752户，3242人，其中脱贫户292户977人	尧禾村村民委员会	尧禾村村民委员会							
96	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	30.15	2020.12.29	中央	2130205	51301	30.15	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	基础设施类	2021年白水县林皋镇南马村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	南马村	、尧禾村新修400*400排水渠406米，600*600排水渠1020米，盖板2795块；铺设透水砖750平方米；绿化900平方米；栽植树木300棵；安装照明路灯60盏；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个；村牌标志1处；数字乡村1套等。	100%		30.15										
97	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	26.25	2020.12.29	中央	2130205	51301	26.25	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	基础设施类	2021年白水县林皋镇南马村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	南马村	村道路改造277平方米；铺设路缘石1353米；新修600*600排水渠1075米及盖板；安装照明路灯89盏；栽植树木600株；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐1个；新修公厕1座等。	100%		26.25										
98	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	240	2021.6.16	省级	2130505	51301	240	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县林皋镇南马村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	南马村	村道路改造1203平方米；铺设路缘石4476米；安装照明路灯25盏；栽植树木671株；新修公厕1座，垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐1个等；	100%	240		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众541户，2177人，其中脱贫户179户628人	南马村村民委员会	南马村村民委员会							
99	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	80	2021.6.28	中央	2130122	51301	80	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县林皋镇北马村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	北马村	1、林皋村新修400*400排水渠2717米及盖板5324米、1000*1000检查井47座、隔油井465套；安装照明路灯200盏；栽植树木1266株、绿化4470平方米；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐4个等；2、赵尧村新修400*400排水渠3059米，600*600排水渠2039米，盖板7988块，1000*1000检查井73座，隔油井330套；安装照明路灯25盏；栽植树木1127株，绿化3990平方米。	100%		80										
100	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	265	2021.6.16	省级	2130505	51301	265	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县林皋镇北马村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	北马村	村道路改造624平方米；铺设路缘石6070平方米；新修400*400排水渠836米，600*600排水渠458米，盖板2535块；安装照明路灯200盏；栽植树木888株，绿化12410平方米；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个。	100%	265		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众438户，1499人，其中脱贫户82户320人	北马村村民委员会	北马村村民委员会							
101	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	90	2021.6.28	中央	2130122	51301	90	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县林皋镇林皋村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	林皋村	1、林皋村新修400*400排水渠2717米及盖板5324米、1000*1000检查井47座、隔油井465套；安装照明路灯200盏；栽植树木1266株、绿化4470平方米；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐4个等；2、赵尧村新修400*400排水渠3059米，600*600排水渠2039米，盖板7988块，1000*1000检查井73座，隔油井330套；安装照明路灯25盏；栽植树木1127株，绿化3990平方米。	100%		90										
102	衔接资金	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	724	2021.6.16	中央	2130505	51301	724	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县林皋镇林皋村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	林皋镇	林皋村	1、林皋村新修400*400排水渠2717米及盖板5324米、1000*1000检查井47座、隔油井465套；安装照明路灯200盏；栽植树木1266株、绿化4470平方米；新修公厕1座；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐4个等；2、赵尧村新修400*400排水渠3059米，600*600排水渠2039米，盖板7988块，1000*1000检查井73座，隔油井330套；安装照明路灯25盏；栽植树木1127株，绿化3990平方米。	100%	724		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众1431户5188人，其中脱贫户380户1403人	林皋村村民委员会	林皋村村民委员会							
103	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	337.85	2020.12.29	中央	2130205	51301	337.85	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	基础设施类	2021年白水县雷牙镇刘家卓村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	雷牙镇	刘家卓村	村道路改造624平方米；铺设路缘石6070平方米；新修400*400排水渠836米，600*600排水渠458米，盖板2535块；安装照明路灯200盏；栽植树木888株，绿化12410平方米；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个。	100%		337.85										
104	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	265	2021.8.31	县级	2130599	59999	265	白水县政府关于下达2021年县级财政衔接资金的通知	白财预函[2021]713	基础设施类	2021年白水县雷牙镇刘家卓村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	雷牙镇	刘家卓村	村道路改造624平方米；铺设路缘石6070平方米；新修400*400排水渠836米，600*600排水渠458米，盖板2535块；安装照明路灯200盏；栽植树木888株，绿化12410平方米；垃圾收集车1辆及配套5立方米垃圾罐2个。	100%	265		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众450户，1780人，其中脱贫户52户189人	刘家卓村村民委员会	刘家卓村村民委员会							
105	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]380号	50	2021.6.28	中央	2130122	51301	50	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]850	基础设施类	2021年白水县雷牙镇刘家卓村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	雷牙镇	刘家卓村	村道路改造400平方米；新修400*400排水渠1201米，600*600排水渠748米，盖板3818块；铺设路缘石1150米，栽植树木650株，绿化	100%		50										
106	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	13.39715	2021.6.16	省级	2130505	51301	13.397153	白水县政府关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]415	基础设施类	2021年白水县史官镇史官村乡村振兴重点村建设项目	振兴局	史官镇	史官村	村道路改造400平方米；新修400*400排水渠1201米，600*600排水渠748米，盖板3818块；铺设路缘石1150米，栽植树木650株，绿化	100%	13.397153		巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众	史官村村民委员会	史官村村民委员会							

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况											拨付到镇办								
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
128	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	18.1	2020.12.29	中央	2130205	51301	18.1	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局史官镇洞耳村村集体经济建设项目	林业局	史官镇	洞耳村	发展村集体经济，为村集体经济组织栽植连翘100亩	100%	15.204	2.896	初始后每亩连翘预计可收入1000元，按照村集体的章程进行分红，巩固脱贫成果，带动脱贫户65户237人	洞耳村村民委员会	洞耳村村民委员会					
129	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	54.31	2020.12.29	中央	2130205	51301	54.31	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局史官镇史官村村集体经济建设项目	林业局	史官镇	史官村	发展村集体经济，为村集体经济组织栽植连翘300亩	100%	45.6204	8.6896	初始后每亩连翘预计可收入1000元，按照村集体的章程进行分红，巩固脱贫成果，带动脱贫户35户103人	史官村村民委员会	史官村村民委员会					
130	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	13.15	2020.12.29	中央	2130205	51301	13.15	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局西固镇雷村村集体经济建设项目	林业局	西固镇	雷村村	发展村集体经济，为村集体经济组织栽植梨68亩	100%	11.046	2.104	初始后每亩梨预计可收入1500元，按照村集体的章程进行分红，巩固脱贫成果，带动脱贫户225户771人	雷村村民委员会	雷村村民委员会					
131	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	69.42	2020.12.29	中央	2130205	51301	69.42	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局西固镇南郭村村集体经济建设项目	林业局	西固镇	南郭村	为村集体经济合作社新建木片加工线一条：包括安装切木机、磨刀机、传送带10m、抓木车等，安装80吨地磅一台、购置30铲车一台、安装160kw变压器（专变）一套	100%	65.4265	3.9935	每年预计可收入20000元，按照村集体的章程进行分红，巩固脱贫成果，带动脱贫户86户313人	南郭村村民委员会	南郭村村民委员会					
132	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	19.7	2020.12.29	中央	2130205	51301	19.7	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局林皋镇古槐村古树保护项目	林业局	林皋镇	古槐村	对保护点一株2000年树龄的古槐进行必要的保护措施，拆除古槐周围水泥地面1000平米，新建渗水砖、围栏、古树支架、补洞、滴灌、水泥路打孔、病虫害防治、地面透气换土等措施实现古槐加固保护	100%	18.73	0.97	建设美丽乡村，修护与加固古槐。带动脱贫户162户487人	古槐村村民委员会	古槐村村民委员会					
133	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	29.7	2020.12.29	中央	2130205	51301	29.7	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水县林业局林皋镇北马村产业道路提升项目	林业局	林皋镇	北马村	栽植海棠、白皮松等1500棵，共计2.5公里，栽植到位，含1年内补植浇水、锄草等	100%	26.73	2.97	建设美丽乡村，改善人居环境。带动脱贫户82户320人	北马村村民委员会	北马村村民委员会					

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																							
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办													
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间				
134	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	20	2020.12.29	中央	2130205	51301	20	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革专项发展资金）预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类	2021年白水林业局林业有害生物防治项目	林业局	七镇一办	县主干道、重点绿化区域、重点村、五个临时检查站	为绿化主干道购置美国白蛾诱捕器、天牛诱捕器各30个；为重点村镇花椒和核桃经济林购置黄板诱捕器（防治花椒和核桃蚜虫）50000个	100%	20		保护柳树10000余株、花椒和核桃经济林500余亩不被病虫害侵袭，坚决杜绝国家检疫对象美国白蛾、松材线虫病入侵我县域。受益脱贫户											
135	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	400	2020.12.22	中央	2130310	51301	400	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局雷牙镇尧头村水土流失治理及排洪工程	水务局	雷牙镇	尧头村	规划保护塬面面积4.6km ² ，其中坡顶排水沟1229m，土墙刷坡11467m ² ，喷浆护坡11573m ²	100%	400		巩固改善地表径流和冲刷，减轻土壤侵蚀强度，同时提高土地的生产力和持续增产能力，改善生态环境，巩固提升脱贫村0.05万人的	白水县城关街道办事处尧头村委会	白水县城关街道办事处尧头村委会									
136	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	20	2020.12.22	中央	2310306	51301	20	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类						20														
137	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	3	2020.12.22	中央	2130314	51301	3	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类						3														
138	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	243	2020.12.22	中央	2310306	51301	243	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局杜康镇、尧禾镇杜康沟小流域综合治理项目	水务局	杜康镇、尧禾镇	和家卓村康家卫村汉积村、水苏村	规划治理水土流失面积4.0km ² ，其中排洪渠715m，沟头防护125.5m，营造水土保持林97.92hm ² ，发展经济林28.12hm ² ，封禁治理273.96hm ² ，标志牌2个，网围栏808m，补植（侧柏、油松）8730株，白酒产业水源地保护区设置标识牌1个、宣传牌1个、警示牌1个	100%	243		治理水土流失面积4.0km ² ，项目各项措施达到稳定效益后，项目区年增加蓄水量为13.05万m ³ ，年增加保土量5.58万t，农民年增产值113.6万元	杜康镇政府	杜康镇康家卫村委会									
139	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	154	2020.12.22	中央	2130311	51301	154	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类						129	25													
140	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	24	2021.4.21	省级	2130305	51301	24	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局林皋镇、西固镇、尧禾镇小型水库维修养护工程及示范县建设项目	水务局	林皋、西固、尧禾	武子村、中源村、后洼村、故现村、收水村、尧禾村	维修养护小型水库6座，主要维修养护内容为：主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、上坝路维修完成白水小型水库管理体制示范县建设	100%	8.5	15.5	提升3万亩耕地的灌溉效益，平均每亩增收200元供水人口4.5万人饮水效益，其中脱贫人口0.2万人	尧禾镇政府；西固镇政府；林皋镇武子、中源村委会；杜康镇义会村委会；尧禾镇政府收水村委会。	尧禾镇政府；西固镇政府；林皋镇武子、中源村委会；杜康镇义会村委会；尧禾镇政府收水村委会。									
141	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	88	2021.4.21	省级	2130305	51301	88	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类						88														
142	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于下达2021年第二批中央水利发展资金的通知	渭财办预[2021]261	250	2021.6.2	中央	2130319	51301	250	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	水务局	林皋镇、城关街道办事处、史官镇、西固镇、尧禾镇	6处集中供水站	6处集中供水站内设备进行维修养护，包括机电设备及消毒设备更换，监控设施配备等	100%	240	10	进一步提高供水站供水能力提升饮用水水质，增加群众幸福感	白水水务局	铁牛河供水管理站、西固集中供水管理站、雷村供水管理站、荒地供水管理站、林皋供水工程管理站、彭衙集									
143	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年第二批省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]241	50	2021.5.14	省级	2130335	51301	50	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类						50														
144	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于下达2021年第二批中央水利发展资金的通知	渭财办预[2021]434	6	2021.7.24	中央	2130399	51301	6	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局雷牙镇李家卓	水务局	雷牙镇	雷牙镇李家卓	为移民搬迁安置点铺设雨水收集管道160PVC管道，50m ³ 收集玻璃钢蓄水池2座，铺设绿化浇灌PPR管道565	100%	6		通过在李家卓安置点进行节水器具推广及现场节水宣传，	雷牙镇李家卓	雷牙镇李家卓									

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
145	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	24	2021.4.21	省级	2130305	51301	24	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	展类	易地搬迁安置点节水工程	水务局	田家镇	李家原安置点	米，浇灌水泵、配电控制箱2套，自动旋转喷淋器140套，广告牌8块，节水单元器具推广及宣传品	100%	23.9243	0.0757	提高搬迁户节水意识，改善安置点生态环境和人居环境	永年安置点社区	永年安置点社区						
146	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	29	2021.4.21	省级	2130305	51301	29	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局山洪灾害防治项目	水务局	七镇一办	冯家山等18处危险区域	简易雨量报警器5台、手摇报警器10台、铜锣16套、口哨50支、预警广播4台、广播喇叭8支、广播卡40（张·年）、视频站升级改造2站、自动雨量水位计3台、宣传栏14个、设备更换（硬件主机）1套、雨量监测设备3台套、设备维护等	100%	29		保障1.1万人山洪灾害人口的安全，其中贫困户0.4万人	白水水务局	白水水务局						
147	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	315	2021.4.21	省级	2130310	51301	315	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局史官镇首居村农村饮水安全巩固提升工程	水务局	史官镇	首居村	村网改造升级24.3km，修建闸阀井44座，（已脱贫户56户，非贫困户389户）安装智能磁卡水表445个，（已脱贫户56户，非贫困户389户）配备入户水表井445套，消毒设备1台套。	100%	305	10	巩固提升已脱贫户56户，196人；非贫困户389户1360人的灌溉及饮用水问题。	白水水务局	彭衙集中供水管理站						
148	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	170	2020.12.22	中央	2130306	51301	170	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局史官镇史家山村段家山组农村饮水安全巩固提升工程	水务局	史官镇	史家山村	修建蓄水池1座，村网改造升级11.7km，修建闸阀井19座，（已脱贫户72户，非贫困户73户）安装智能磁卡水表145个，（已脱贫户72户，非贫困户73户）配备入户水表井145套。	100%	165	5	巩固提升已脱贫户72户，258人；非贫困户73户262人的灌溉及饮用水问题。	白水水务局	彭衙集中供水管理站						
149	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	91	2020.12.29	中央	2130205	51301	91	白水县政府关于调整整合资金（2021年中央财政林业改革发展专项资金）预算的函	白财预函[2021]1080								91										
150	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	10	2020.12.22	中央	2130306	51301	10	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局史官镇贺苏村东城组农村饮水安全巩固提升工程	水务局	史官镇	贺苏村	村网改造升级10km，修建闸阀井17座，（已脱贫户64户，非贫困户66户）安装智能磁卡水表130个，（已脱贫户64户，非贫困户66户）配备入户水表井130套。	100%	6	4	巩固提升已脱贫户64户，222人；非贫困户66户230人的灌溉及饮用水问题。	白水水务局	彭衙集中供水管理站						
151	整合资金	中央水利发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知	渭财办预[2020]1072	24	2020.12.22	中央	2130311	51301	24	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849								24										
152	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	10	2021.4.21	省级	2130305	51301	10	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849								10										
153	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	206	2021.4.21	省级	2130310	51301	206	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	产业发展类	2021年白水水务局尧	水务局	尧头镇	李家原	新建砖混结构厂房及管理房159㎡，围墙113m，30T不锈钢水池1座；安装10t/h一体化净水器1台套，加药	100%	206		巩固提升该村农田和已脱贫户103户，307人，非贫困户	白水县	铁牛河供						

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																				
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办										
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间	
154	整合资金	省级水利发展专项资金	渭南市财政局关于下达2021年省级水利发展资金的通知	渭财办预[2021]175	24	2021.4.21	省级	2130305	51301	24	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]849	展类	禾镇李家塬水源工程	水利局	禾镇	禾镇	机加氟机1台套,水泵2台套,供水系统监控及自动化设施等;铺设DN110PE进水管190m。	100%	17	7	八:平泉西户290户864人的灌溉及饮用水问题。	水利局	水管理站						
155	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于调整县级衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1004	20.27	2021.11.20	县级	2310399	51201	20.27	白水县政府关于调整县级衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1004	基础设施类	2021年白水五易地扶贫搬迁贷款本金项目	移民办	涉及镇办	涉及镇办	偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券本息	100%	20.27		加快安置项目竣工决算审计和项目竣工验收,促进规范20个安置	补贴类项目	补贴类项目						
156	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]481	230	2021.8.12	市级	2130599	51301	230	白水县政府关于用2021年市级财政衔接资金偿还2021年一般债券利息的函	白财预函[2021]712	基础设施类	2021年白水五易地扶贫搬迁贷款和地方政府债券利息项目	移民办	涉及镇办	涉及镇办	偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券本息	100%	230		加快安置项目竣工决算审计和项目竣工验收,促进规范20个安置项目资产移交,防范化解政府债务风险隐患,减轻基层财政压力	补贴类项目	补贴类项目						
157	整合资金	县级整合资金	白水县政府关于下达县级整合资金的通知	白财预函[2021]1005	357.7076	2021.11.20	县级	2320301	51101	357.7076	白水县政府关于下达县级整合资金的通知	白财预函[2021]1005	基础设施类																	
158	整合资金	县级整合资金	白水县政府关于下达县级整合资金的通知	白财预函[2021]1005	100.6028	2021.11.20	县级	2130504	59999	100.602847	白水县政府关于下达县级整合资金的通知	白财预函[2021]1005	基础设施类	2021年白水移民搬迁办公室李家卓移民搬迁安置点供暖管道实施项目	移民办	雷牙镇	雷牙镇李家卓安置点	实施供暖管道建设3280米	100%	100.602847		为安置点840户移民搬迁户解决冬季供暖问题,提升群众居住条件,让搬迁户搬得出、稳得住	雷牙镇李家卓安置点	雷牙镇李家卓安置点						
159	衔接资金	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	白水县政府关于调整县级衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1004	78.39715	2021.11.20	县级	2130504	59999	78.397153	白水县政府关于调整县级衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1004	基础设施类																	
160	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	200	2021.6.16	省级	2130505	51301	200	白水县政府关于调整指标的通知	白财预函[2021]1093	产业发展类	2021年白水县发改局史官镇史官沟综合流域治理项目	白水县史官镇人民政府	史官镇	史官镇	对史官沟进行流域综合治理,具体包含:史官镇河道水环境治理总长0.6km,新建生态坡1.2km,河道清理垃圾145.52t,污染底泥清理179.52立方米	100%	200		提升生态保护力度,防止水土流失,提升仓颉庙景区和史官村周边环境,通过发展乡村旅游增加群众收入,受益群众1000人	史官镇人民政府	史官镇人民政府	200	关于调整指标的通知	白财预函[2021]1093	白水县史官镇人民政府	2021.12.6	
161	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	4.58	2021.6.16	中央	2130505	51301	4.58	白水县政府关于调整中省衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1002	产业发展类	2021年白水雷牙镇政府雷牙镇水毁道路修复项目	白水县雷牙镇人民政府	雷牙镇	耀显村	1.清除旧路基层面270m²,清除旧路基层360m²;2.土方回填2062.8立方米(①管沟土方综合土8m,②排险回填3/7灰土50m³,③土方回填综合土2000m³,④土方回填200厚中砂+800厚素土4.8m³);3.铺设厚20公分3/7灰土垫层360m²;4.铺设直径20公分双壁波纹管8m;5.铺设水泥混凝土路面3处,修复路面4处,厚18厘米,面积共270m²;6.铺设黏土砖护坡50m²。	100%	4.58		巩固提升已脱贫户127户,418人;方便全村群众出行,451户1455人受益	耀显村民委员会	耀显村民委员会	4.58	关于调整中省衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1002	白水县雷牙镇人民政府	2021.11.20	
162	整合资金	中央林业改革发展资金	渭南市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知	渭财办预[2020]1099	11.68	2020.12.29	中央	2130234	51301	11.68	白水县政府关于调整整合资金(2021年中央财政林业改革发展专项资金)预算的函	白财预函[2021]1080	产业发展类																	
163	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]302	435.3867	2021.6.16	省级	2130505	51301	435.386724	白水县政府关于下达中省衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1096	基础设施类	2021年白水县史官镇首居村基础设施建设项目	白水县史官镇人民政府	史官镇	首居村	铺设道牙3900米,铺设透水砖7121.36平方米,青砖花墙2862.42米、高60cm、宽24cm,道路拓宽1392.345米长、拓宽1米、厚18cm,水泥混凝土硬化1545.28平方米、厚15cm	100%	435.386724		巩固脱贫成果,改善群众生产生活条件,受益群众125户325人,其中受益脱贫户12户45人	首居村民委员会	首居村民委员会	435.4	关于下达中省衔接资金指标的通知	白财预函[2021]1096	白水县史官镇人民政府	2021.12.13	

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
164	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	12.76	2021.7.22	省级	2130505	51301	12.76	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	张坡村	1、砼道路拆除清运。2、路床两侧坡土填实。3、C30砼道路硬化180厚875㎡。4、300厚8%石灰稳定土基层。5、临河床处M100砂浆砌石护坡71.1㎡。6、稳固原穿路排洪管。（该项目总投资28万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“石护坡71.1㎡，混凝土路面浇筑300㎡”，完成了12.76万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后	100%	12.76		巩固提升已脱贫户46户，138人；方便全村群众生产及生活出行，461户1660人受益	张坡村村民委员会	张坡村村民委员会	12.76	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
165	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	22.89	2021.7.22	省级	2130505	51301	22.89	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	郭砭村	1、砼道路拆除清运。2、C30砼硬化道路180厚、面宽8米。3、300厚8%石灰稳定土基层，路肩200，且上覆200素土保护。4、边坡素土维护。5、5%白灰稳定土分层夯实填坑4.5米深。6、C30砼硬化道路180厚、面宽6.85米。7、新做C30砼道路180厚（内弯半径）。8、C30砼道路内弯半径道牙铺设。9、道路南侧滑坡恢复，东西8米，南北（上口）6.5米，素土分层夯实。10、400PE波纹管200米安装恢复原貌。11、管	100%	22.89		巩固提升已脱贫户122户，352人；方便全村群众生产及生活出行，513户1429人受益	郭砭村村民委员会	郭砭村村民委员会	22.89	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
166	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	13.66	2021.7.22	省级	2130505	51301	13.66	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	白堡村	1、砼道路拆除清运。2、C30砼硬化道路150厚、面宽3.5米。3、150厚8%石灰稳定土基层，路肩300，且上覆200厚素土保护层压实。4、道路两侧局部素土开挖。5、道路南侧200厚素土夯实保护面层，450厚白灰5%稳定土基层。6、道路180厚C30砼面宽不小于3.5米，150厚8%石灰稳定土基层。（该项目总投资30万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“道	100%	13.66		巩固提升已脱贫户145户，453人；方便全村群众生产及生活出行，653户1934人受益	白堡村村民委员会	白堡村村民委员会	13.66	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
167	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	3.31	2021.7.22	省级	2130505	51301	3.31	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	大雷村	1、C25细石砼路基悬空灌注。2、180厚C30砼路面修复、面宽约1米。3、更换地下砼排水管道20米，波纹管20米。4、恢复路侧边坡土方宽6.5米。（该项目总投资7万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“更换地下砼排水管道20米，波纹管20米。”，完成了3.31万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金	100%	3.31		巩固提升已脱贫户109户，357人；方便全村群众生产及生活出行，510户1507人受益	大雷村村民委员会	大雷村村民委员会	3.31	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
168	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	13.66	2021.7.22	省级	2130505	51301	13.66	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	西文化村	1、砼道路拆除清运。2、C30砼硬化道路180厚、面宽4.5-6米。3、300厚地基8%白灰稳定土基层，路肩600且上覆200厚素土保护层压实。4、整理路基土层，分层碾压压实至原高程。5、边坡顶端面分别超出砼路缘大于等于2米，高出砼路面0.2米。6、C30砼硬化道路180厚、面宽4米。7、300厚地基8%白灰稳定土基层，路肩宽300，且上覆200厚素土保护层压实。8、边坡素土维护。（该项目总投资30万元，因天气突	100%	13.66		巩固提升已脱贫户59户，200人；方便全村群众生产及生活出行，363户1295人受益	西文化村村民委员会	西文化村村民委员会	13.66	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
169	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	16.08	2021.7.22	省级	2130505	51301	16.08	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白水县城关街道办事处	城关街道办	南桥村	1、沥青道路拆除清运。2、C30砼硬化道路180厚、路面宽4-5米。3、路基300厚8%稳定土基层。4、护栏外边坡素土维护。5、砼道路拆除清运。6、C30砼路面180厚、路面宽3.6米。7、300厚8%石灰稳定土基层。8、边坡5%石灰稳定土侧护大于等于1.5米，夯实素土保护。9、砼场地拆除清运。10、C30砼硬化地面120厚，80平方米。11、5%石灰稳定土基层。12、M75砂浆砖砌挡土墙。13、恢复健身器材。（该项目总投资	100%	16.08		巩固提升已脱贫户217户，702人；方便全村群众生产及生活出行，1144户3309人受益	南桥村村民委员会	南桥村村民委员会	16.08	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
170	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	13.44	2021.7.22	省级	2130505	51301	13.44	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办冯雷村水毁道路修复工程	白水县城关街道办事处	城关街道办	冯雷村	第一处（8—11米长、宽4米）1、砼路面拆除清运。2、C30砼硬化道路180厚、面宽4.0米。3、300厚8%石灰稳定土基层，路肩不小于200且覆200素土。4、路边两侧素土护边各2米深500并压实。第二处（长11米、宽3.5米）1、砼路面拆除清运2、C30砼硬化道路180厚、面宽4.0米。3、300厚8%石灰稳定土基层，路肩0.4米。4、边坡素土维护。第三处（紧贴高架桥）：砼道路浸透塌陷，面层多处断裂。（L型延长米52	100%	13.44		巩固提升已脱贫户79户，234人；方便全村群众生产及生活出行，1022户3217人受益	冯雷村村民委员会	冯雷村村民委员会	13.44	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
171	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	9.16	2021.7.22	省级	2130505	51301	9.16	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局城关街道办城关村水毁道路建设工程	白水县城关街道办事处	城关街道办	城关村	1、拆除清运。2、用C30砼硬化道路长65米、面宽5米、180厚。3、铺设道牙100米。4、砖混重建下水井口10口。（该项目总投资20万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水泥混凝土路面340平方米DN400波纹管70m及其他配套”，完成了9.16万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金10.84万元将编入2022年度整	100%	9.16		巩固提升已脱贫户41户，129人；方便全村群众生产及生活出行，568户1671人受益	城关村村民委员会	城关村村民委员会	9.16	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县城关街道办事处	2021.11.24
172	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	12.52	2021.10.21	市级	2130599	51301	12.52	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇南井头村水毁道路修复工程	白水县委雷牙镇人民政府	雷牙镇	南井头村	1、雷牙镇南井头村一组：拆除原水毁道路150米长，3.5米宽。对水毁道路150米长，3.5米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土525平方，面层18cm厚C30混凝土525平方。2、雷牙镇南井头村三组：拆除原水毁路50米长，3.5米宽。对水毁道路50米长，3.5米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土175平方，面层18cm厚C30混凝土175平方。3、雷牙镇南井头村五组：对水毁道路进行修复，120米长，3.5米宽，其中：基层15cm厚3:7灰	100%	12.52		巩固提升已脱贫户75户，255人；方便全村群众生产及生活出行，616户1893人受益	南井头村村民委员会	南井头村村民委员会	12.52	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水雷牙镇人民政府	2021.11.25
173	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	12.29	2021.10.21	市级	2130599	51301	12.29	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇许家村水毁道路修复工程	白水县委雷牙镇人民政府	雷牙镇	许家村	拆除原水毁道路20米长，5米宽。对水毁部位进行挖方处理，挖方尺寸22米长，5米宽，深挖8米。对此挖方部位进行素土回填，回填厚度8米。对水毁道路22米长，5米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土110平方，面层18cm厚C30混凝土110平方。（该项目总投资26.94万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“挖方尺寸22米长，5米宽，深挖8米清理回填，完成混凝	100%	12.29		巩固提升已脱贫户127户，418人；方便全村群众生产及生活出行，451户1455人受益	许家村村民委员会	许家村村民委员会	12.29	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水雷牙镇人民政府	2021.11.25
174	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	7.64	2021.10.21	市级	2130599	51301	7.64	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇尧头村水毁道路修复工程	白水县委雷牙镇人民政府	雷牙镇	尧头村	1、雷牙镇尧头村三组：拆除原水毁道路80米长，2米宽。对水毁部位进行挖方处理，挖方尺寸42米长，2米宽，1米深挖。对此挖方部位进行灰土回填，回填厚度1米。对水毁道路84米长，2米宽进行修复，其中：3:7灰土84立方，面层18cm厚C30混凝土168平方。2、雷牙镇尧头村尧头印象：拆除原水毁道路45米长，4米宽。对水毁部位进行挖方处理，挖方尺寸45米长，4米宽，1.5米深。对此挖方部位进行灰土回填，回填厚度1.5米。	100%	7.64		巩固提升已脱贫户78户，289人；方便全村群众生产及生活出行，371户1220人受益	尧头村村民委员会	尧头村村民委员会	7.64	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水雷牙镇人民政府	2021.11.25
175	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	2.31	2021.10.21	市级	2130599	51301	2.31	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇凤凰村水毁道路修复工程	白水县委雷牙镇人民政府	雷牙镇	凤凰村	雷牙镇凤凰村小洼底一组：拆除原水毁道路15米长，4米宽。对水毁部位进行挖方处理，挖方尺寸17米长，4米宽，1米深。对此挖方部位进行素土回填，回填厚度0.85米。对水毁道路15米长，4米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土68平方，面层18cm厚C30混凝土68平方，（该项目总投资2.31万元，已全部完成）	100%	2.31		巩固提升已脱贫户147户，550人；方便全村群众生产及生活出行，615户2137人受益	凤凰村村民委员会	凤凰村村民委员会	2.31	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水雷牙镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
176	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	13.35	2021.10.21	市级	2130599	51301	13.35	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇南张村水毁道路修复工程	白水县雷牙镇人民政府	雷牙镇	南张村	雷牙镇南张村至李家卓：拆除原水毁道路256米长，4.5米宽。对水毁道路长256米，宽4.5米进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土1134平方，面层18cm厚C30混凝土1000平方。（该项目总投资29.31万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“拆除原水毁道路256米长，4.5米宽及完成混凝土路面340平方米”，完成了13.35万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开	100%	13.35		巩固提升已脱贫户247户，862人；方便全村群众生产及生活出行，834户2930人受益	南张村村民委员会	南张村村民委员会	13.35	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县雷牙镇人民政府	2021.11.25
177	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	8.03	2021.10.21	市级	2130599	51301	8.03	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇雷牙村水毁道路修复工程	白水县雷牙镇人民政府	雷牙镇	雷牙村	1、雷牙镇雷牙村至邱木村：拆除原水毁道路72米长，4米宽。对此挖方部位进行素土回填，回填厚度0.2米。对水毁道路72米长，4米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土288平方，面层18cm厚C30混凝土288平方。2、雷牙镇雷牙村至沟南：拆除原水毁道路76米长，4米宽。对此挖方部位进行素土回填，回填厚度0.2米。对水毁道路76米长，4米宽进行修复，其中：基层15cm厚3:7灰土304平方，面层18cm厚C30混凝土304平方	100%	8.03		巩固提升已脱贫户219户，759人；方便全村群众生产及生活出行，937户3022人受益	雷牙村村民委员会	雷牙村村民委员会	8.03	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县雷牙镇人民政府	2021.11.25
178	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	10.57	2021.10.21	市级	2130599	51301	10.57	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局雷牙镇北井头村水毁道路修复工程	白水县雷牙镇人民政府	雷牙镇	北井头村	1、雷牙镇北井头村一组郭春堂至郭国良门前：拆除原水毁道路40米长，4米宽。进行挖方，挖方尺寸42米长，4米宽，1米深。对水毁道路长40米，宽4米修复，其中：基层15cm厚3:7灰土148平方，面层18cm厚C30混凝土148平方。2、雷牙镇北井头一组郭荣军至郭军民门前：拆除原水毁道路35米长，4米宽。进行挖方，挖方尺寸37米长，4米宽，1米深。对此挖方部素土回填，回填厚度0.85米。对水毁道路35米长，4米宽进行修复，其中：基层	100%	10.57		巩固提升已脱贫户102户，331人；方便全村群众出行，618户1927人受益	北井头村村民委员会	北井头村村民委员会	10.57	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县雷牙镇人民政府	2021.11.25
179	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	10.53	2021.10.21	市级	2130599	51301	10.53	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇潘庄村水沟修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇	潘庄村	1.水沟修复10m；2.村水泥混凝土道路硬化长40m宽7m，厚18cm；长110m，宽4.5m，厚18cm。（需拆除原有）（该项目总投资23.03万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“村水泥混凝土道路硬化长40m宽7m，厚18cm；长110m，宽4.5m，厚18cm”，完成了10.53万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资	100%	10.53		巩固提升已脱贫户70户，240人；方便全村群众生产及生活出行，404户1393人受益	潘庄村村民委员会	潘庄村村民委员会	10.53	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
180	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.69	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.69	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇却才村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇	却才村	村水泥混凝土道路硬化长10m，宽4.6m；路面45m²，厚18cm（需拆除原有）	100%	3.69		巩固提升已脱贫户94户，356人；方便全村群众生产及生活出行，438户1556人受益	却才村村民委员会	却才村村民委员会	3.69	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
181	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	3.49	2021.7.22	省级	2130505	51301	3.49	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇南修村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇	南修村	砖砌6-2挡墙56m*2m，砼拦水带112m（需拆除原有）。（该项目总投资7.392万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“砖砌6-2挡墙25m”，完成了3.49万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金3.902万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	3.49		巩固提升已脱贫户145户，532人；方便全村群众生产及生活出行，436户1524人受益	南修村村民委员会	南修村村民委员会	3.49	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	白财预函[2021]1003	白水县北塬镇人民政府	2021.11.24

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																		
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办								
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带贫益贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称
182	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.23	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.23	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇郝家通村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 郝家村	村水泥混凝土道路硬化长24m，宽4.5m；长24m*2m；路面45m ² ，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资6.81万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“村水泥混凝土道路硬化长24m，宽4.5m”，完成了3.23万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金3.58万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	3.23		巩固提升已脱贫户71户，223人；方便全村群众生产生活及生活出行，361户1203人受益	郝家村村民委员会	郝家村村民委员会	3.23	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
183	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	4.53	2021.10.21	市级	2130599	51301	4.53	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇闫家村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 杨武村	闫家村：村水泥混凝土道路硬化长40m，宽6m，厚18cm（需拆除原有）；温家村：路面22m ² （需拆除原有）；因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“闫家村：拆除及新建村水泥混凝土道路硬化长40m，宽6m，厚18cm”，完成了4.53万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金5.17万	100%	4.53		巩固提升已脱贫户137户，471人；方便全村群众生产生活及生活出行，414户1437人受益	杨武村村民委员会	杨武村村民委员会	4.53	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
184	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	4.34	2021.10.21	市级	2130599	51301	4.34	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇北塬西街头水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 北塬村	村水泥混凝土道路硬化长10m，宽4m；排水沟280m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资9.28万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“排水沟150m，厚18cm”，完成了4.34万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金4.94万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	4.34		巩固提升已脱贫户106户，380人；方便全村群众生产生活及生活出行，443户1864人受益	北塬村村民委员会	北塬村村民委员会	4.34	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
185	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	2.68	2021.10.21	市级	2130599	51301	2.68	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇贺家塬成家河水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 贺家塬成家河	砌片石挡墙44.75m ³	100%	2.68		巩固提升已脱贫户47户，162人；方便全村群众生产生活及生活出行，192户650人受益	北塬镇人民政府	北塬镇人民政府	2.68	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
186	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.97	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.97	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇鹿角村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 鹿角村	村水泥混凝土道路硬化长32m，宽3m；长20m，宽6m，厚18cm。40*40排水沟100m（需拆除原有）。（该项目总投资8.452万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“村水泥混凝土道路硬化长32m，宽3m；长20m，宽6m，厚18cm”，完成了3.97万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金4.482万元将编入2022年度整合	100%	3.97		巩固提升已脱贫户117户，397人；方便全村群众出行，556户2141人受益	鹿角村村民委员会	鹿角村村民委员会	3.97	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
187	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	1.87	2021.10.21	市级	2130599	51301	1.87	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇顺孝村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇 顺孝村	村水泥混凝土道路硬化长18m，宽4m，厚18cm（需拆除原有）	100%	1.87		巩固提升已脱贫户60户，216人；方便全村群众出行，445户1652人受益	顺孝村村民委员会	顺孝村村民委员会	1.87	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
188	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	2.54	2021.10.21	市级	2130599	51301	2.54	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇王庄村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇	王庄村	村水泥混凝土道路硬化长14m，宽4m，厚18cm（需拆除原有）	100%	2.54		巩固提升已脱贫户101户，375人；方便全村群众出行，578户2051人受益	王庄村村民委员会	王庄村村民委员会	2.54	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
189	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.52	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.52	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局北塬镇阿堡村水毁道路修复工程	白水县北塬镇人民政府	北塬镇	阿堡村	路面100m，路面60m ² （需拆除原有）	100%	3.52		巩固提升已脱贫户56户，165人；方便全村群众出行，349户1143人受益	阿堡村村民委员会	阿堡村村民委员会	3.52	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县北塬镇人民政府	2021.11.25
190	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	1.60	2021.10.21	市级	2130599	51301	1.6	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇冯家堰村水毁道路修复工程	白水县杜康镇人民政府	杜康镇	冯家堰村	1.河道因施工改道恢复；2.原有石拱桥修复；3.护坡砌砖。（该项目总投资16.17万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“外购土方回填224立方米”，完成了1.6万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金14.57万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	1.60		巩固提升已脱贫户170户，551人；方便全村群众生产及生活出行，626户2431人受益	冯家堰村村民委员会	冯家堰村村民委员会	1.6	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县杜康镇人民政府	2021.11.25
191	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	13.57	2021.10.21	市级	2130599	51301	13.57	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇张家堰村水毁道路修复工程	白水县杜康镇人民政府	杜康镇	张家堰村	1.河道因施工改道恢复；2.原有石拱桥修复；3.护坡砌砖。（该项目总投资29.8万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“护坡砌石220m ³ ”，完成了13.57万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金16.23万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	13.57		巩固提升已脱贫户140户，437人；方便全村群众生产及生活出行，597户2086人受益	张家堰村村民委员会	张家堰村村民委员会	13.57	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县杜康镇人民政府	2021.11.25
192	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	4.63	2021.10.21	市级	2130599	51301	4.63	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局杜康镇积村水毁道路修复工程	白水县杜康镇人民政府	杜康镇	和家卓村	通积村：村水泥混凝土道路硬化385m ² （需拆除原有）。（该项目总投资9.93万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水泥混凝土路面拆除及新建180m ² ”，完成了4.63万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金5.29万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	4.63		巩固提升已脱贫户152户，555人；方便全村群众生产及生活出行，465户1830人受益	和家卓村村民委员会	和家卓村村民委员会	4.63	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县杜康镇人民政府	2021.11.25
193	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	2.10	2021.10.21	市级	2130599	51301	2.1	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局林皋镇许家河村水毁道路修复工程	白水县林皋镇人民政府	林皋镇	许家河村	村水泥混凝土道路硬化30m ² ，厚18cm；石墙12m ³ （需拆除原有）	100%	2.10		巩固提升已脱贫户120户，456人；方便全村群众生产及生活出行，586户2046人受益	许家河村村民委员会	许家河村村民委员会	2.1	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县林皋镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
194	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	2.61	2021.10.21	市级	2130599	51301	2.61	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局林泉镇凉泉村水毁道路修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	中源村	村水泥混凝土道路硬化63m ² ，厚18cm；石墙45.36m ³ （需拆除原有）。（该项目总投资5.44万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土路面63平方米，石墙20立方米”，完成了2.61万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金2.83万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	2.61		巩固提升已脱贫户382户，1409人；方便全村群众生产及生活出行，1431户5188人受益	中源村村民委员会	中源村村民委员会	2.61	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25
195	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	1.76	2021.10.21	市级	2130599	51301	1.76	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局林泉镇可仙村梁家河便民桥塌方修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	可仙村	混凝土管道铺设20m；碎石路面210m ² ，厚5cm（需拆除原有）	100%	1.76		巩固提升已脱贫户190户，666人；方便全村群众生产及生活出行，697户2589人受益	可仙村村民委员会	可仙村村民委员会	1.76	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25
196	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	14.73	2021.10.21	市级	2130599	51301	14.73	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局林泉镇新卓村水毁道路修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	新卓村	村水泥混凝土道路硬化90m ² ，厚18cm；混凝土管道铺设DN500钢筋砼排水管道15m；300*200混凝土渠道85m（需拆除原有）。（该项目总投资32.37万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土渠道拆除及新建85m”，完成了14.37万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金17.64万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	14.73		巩固提升已脱贫户209户，574人；方便全村群众生产及生活出行，543户1793人受益	新卓村村民委员会	新卓村村民委员会	14.73	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25
197	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	0.39	2021.10.21	市级	2130599	51301	0.39	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局林泉镇吴家尧村水毁道路修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	吴家尧村	村道路塌方，挖土方300m ³ ，0.4*0.4m挖沟槽	100%	0.39		巩固提升已脱贫户160户，596人；方便全村群众生产及生活出行，623户2326人受益	吴家尧村村民委员会	吴家尧村村民委员会	0.39	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25
198	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	10.59	2021.10.21	市级	2130599	51301	10.59	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局林泉镇白姚村水毁道路修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	白姚村	村水泥混凝土道路硬化175m ² ，厚18cm；石墙225m ³ （需拆除原有）。（该项目总投资23.16万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土路面175平方米，石墙65m ³ ”，完成了10.59万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金12.57万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	10.59		巩固提升已脱贫户133户，460人；方便全村群众生产及生活出行，542户2023人受益	白姚村村民委员会	白姚村村民委员会	10.59	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25
199	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	9.04	2021.10.21	市级	2130599	51301	9.04	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水局乡村振兴局高东村水毁道路修复工程	白水局林泉镇人民政府	林泉镇	高东村	碎石路面3150m ² 。（该项目总投资19.72万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“碎石路面1450m ² ”，完成了9.04万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金10.68万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	9.04		巩固提升已脱贫户159户，536人；方便全村群众生产及生活出行，585户2022人受益	高东村村民委员会	高东村村民委员会	9.04	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水局林泉镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
200	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	14.38	2021.9.16	中央	2130122	51301	14.38	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局史官镇史家山村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局史官镇人民政府	史官镇	史家山村	挖土方220m³填土方318m³的水泥砼路面1962m²白灰土2292m³，填土方要求层层碾压厚度不超30cm，压实度94%，砼标号为C30井，现浇厚度18cm，灰土厚度18cm配合比8:2(土:白灰)含水量16%压实度92%，每天现浇砼完工要进行覆盖，防止冻害发生。（该项目总投资31.6万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“完成路基及混凝土路面浇筑	100%	14.38		巩固提升已脱贫户161户，603人；方便全村群众生产及生活出行，503户1796人受益。	史家山村村民委员会	史家山村村民委员会	14.38	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县委史官镇人民政府	2021.11.29
201	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	3.07	2021.9.16	中央	2130122	51301	3.07	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局史官镇尧科村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局史官镇人民政府	史官镇	尧科村	对靠近施工场所道路用围栏进行封闭，进行开挖，中部处涵洞加干土，3.7灰土夯实，挡土墙基础各砌30公分，对墙内孔洞回填夯实，墙身砌20公分，回填夯实，砌到顶部，顶部压顶梁，支模，清理制作10公分c30混凝土，养护15天，墙基基础部加护环境清理。（该项目总投资6.48万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土方回填340m³，挡土墙	100%	3.07		巩固提升已脱贫户112户，431人；方便全村群众生产及生活出行，362户1292人受益。	尧科村村村民委员会	尧科村村村民委员会	3.07	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县委史官镇人民政府	2021.11.29
202	衔接资金	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	渭财办预[2021]335	13	2021.7.22	省级	2130505	51301	13	白水县政府关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局史官镇北彭衙村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局史官镇人民政府	史官镇	北彭衙村	挖土方430m³填土方550m³白灰土1252m³规格100cmX100cm壁厚15cm排水渠88m，规格60cmx60cm排水渠50m，土方回填要求每层厚度不得大于30cm，压实度96%白灰土厚度15cm配合比8:2含水量16%，砼标号C30#现浇水渠厚度15cm，每天现浇作业完毕加盖防冻。（该项目总投资28.55万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水泥混凝土路面浇筑650m³	100%	13.00		巩固提升已脱贫户200户，735人；方便全村群众生产及生活出行，771户2698人受益。	北彭衙村村村民委员会	北彭衙村村村民委员会	13	关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的函	白财预函[2021]1003	白水县委史官镇人民政府	2021.11.24
203	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	12.25	2021.10.21	市级	2130599	51301	12.25	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局西固镇中文化村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局西固镇人民政府	西固镇	中文化村	村水泥混凝土道路硬化长200m，宽3m，厚18cm；500*500砼排水渠200m；混凝土挡水带长200m，厚150*高250（需拆除原有）。（该项目总投资26.87万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土路面浇筑600平方米”，完成了12.25万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金14.61万元将编入2022年度整合方	100%	12.25		巩固提升已脱贫户124户，444人；方便全村群众生产及生活出行，583户2033人受益	中文化村村村民委员会	中文化村村村民委员会	12.25	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县委西固镇人民政府	2021.11.25
204	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.83	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.83	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局西固镇东文化村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局西固镇人民政府	西固镇	东文化村	村水泥混凝土道路硬化长50m，宽4m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资8.14万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“路面拆除50m，及路面浇筑120平方米”，完成了3.83万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金4.31万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	3.83		巩固提升已脱贫户69户，245人；方便全村群众生产及生活出行，438户1674人受益	东文化村村村民委员会	东文化村村村民委员会	3.83	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县委西固镇人民政府	2021.11.25
205	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	4.39	2021.10.21	市级	2130599	51301	4.39	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县委乡村振兴局西固镇雷村水毁道路修复工程	白水县委乡村振兴局西固镇人民政府	西固镇	雷村	村水泥混凝土道路硬化长15m，宽4m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资9.39万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“路面拆除15m，及水毁处理”，完成了4.39万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金5万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	4.39		巩固提升已脱贫户225户，771人；方便全村群众生产及生活出行，758户2856人受益	雷村村村民委员会	雷村村村民委员会	4.39	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县委西固镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
206	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	24.37	2021.10.21	市级	2130599	51301	24.37	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇西固村田河水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	西固村	1.村水泥混凝土道路硬化长30m,宽4m,厚18cm(需拆除原有);路面边坡加固约30m,深约6m,处理整修路面长1000m,宽4m;2.广场地面损毁长10m,宽10m(需拆除原有);补砌台阶地面层1.5m*1.0m;3.文圣路路面损毁长60m宽3.5m(需拆除原有);处理塌陷水窑5m*6m,深约15m;4.城前巷路面损毁长10m宽10m(需拆除原有)。(该项目总投资53.79万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前	100%	24.37		巩固提升已脱贫户280户,1034人;方便全村群众生产及生活出行,969户3809人受益	西固村村民委员会	西固村村民委员会	24.37	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
207	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	24.41	2021.10.21	市级	2130599	51301	24.41	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇四河村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	四河村	1.村水泥混凝土道路硬化长200m宽3.5m,厚18cm(需拆除原有)。2.下河西桥路面损毁长10m宽4m(需拆除原有);桥两边预埋钢筋桩每边长4m,共16个桩,桩长4m,共计64个桩。3.1-5组沥青混凝土路面损毁长45m宽4m(需拆除原有)。(该项目总投资53.89万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前完成了第一阶段工程,主要内容为:“混凝土桩14根”,完成了26.41万元的投资报账;剩余第	100%	24.41		巩固提升已脱贫户237户,874人;方便全村群众生产及生活出行,1005户3174人受益	四河村村民委员会	四河村村民委员会	24.41	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
208	整合资金	市级农业专项资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	2	2021.9.16	市级	2130199	51301	2	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1032											2	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1032		2021.12.1		
209	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	11.83	2021.10.21	市级	2130599	51301	11.83	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇故现村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	故现村	1.8组路面损毁长10m宽5m(需拆除原有)。2.通村路面损毁长120m宽5m(需拆除原有)。(该项目总投资25.93万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前完成了第一阶段工程,主要内容为:“混凝土路面拆除及新建295m”,完成了11.83万元的投资报账;剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施,剩余的项目资金14.1万元将编入2022年度整合方案予以保障)	100%	11.83		巩固提升已脱贫户350户,1298人;方便全村群众生产及生活出行,953户3257人受益	故现村村民委员会	故现村村民委员会	11.83	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
210	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	11.57	2021.10.21	市级	2130599	51301	11.57	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇龙山村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	龙山村	1.车站旁路面塌陷长25m宽4m(需拆除原有)。2.6组路面损毁长60m宽4m(需拆除原有)。3.15组路面损毁长10m宽4m(需拆除原有)。(该项目总投资25.34万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前完成了第一阶段工程,主要内容为:“车站旁路面塌陷长25m宽4m恢复重建及15组路面损毁长10m宽4m恢复重建”,完成了11.57万元的投资报账;剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施,	100%	11.57		巩固提升已脱贫户152户,513人;方便全村群众生产及生活出行,1131户3774人受益	龙山村村民委员会	龙山村村民委员会	11.57	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
211	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	11.03	2021.10.21	市级	2130599	51301	11.03	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇南郭村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	南郭村	1.一组村水泥混凝土道路硬化长40m宽3.5m,厚18cm(需拆除原有)。2.二组村水泥混凝土道路硬化长30m宽3.5m,厚18cm(需拆除原有)。3.四组至五组村水泥混凝土道路硬化175m,厚18cm(需拆除原有)。4.三组至四组村水泥混凝土道路硬化525m,厚18cm(需拆除原有)。(该项目总投资24.14万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前完成了第一阶段工程,主要内容为:“混凝土路面拆	100%	11.03		巩固提升已脱贫户86户,313人;方便全村群众生产及生活出行,228户754人受益	南郭村村民委员会	南郭村村民委员会	11.03	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
212	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	11.61	2021.10.21	市级	2130599	51301	11.61	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇扶蒙村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	扶蒙村	1.西扶路水泥混凝土道路硬化长80m宽2m,厚18cm(需拆除原有);拆除围墙长40m高2.6m,并对其重新砌筑。2.扶蒙公路坑槽填土3100m³至道路外侧2m。(该项目总投资25.42万元,因天气突发降温,无法继续施工,为保证工程质量,目前完成了第一阶段工程,主要内容为:“道路硬化80m,拆除并重新砌墙40m”,完成了11.61万元的投资报账;剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施,剩余的项目资	100%	11.61		巩固提升已脱贫户151户,575人;方便全村群众生产及生活出行,497户1693人受益	扶蒙村村民委员会	扶蒙村村民委员会	11.61	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
213	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.48	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.48	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇杨家村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	杨家村	水泥混凝土道路硬化长30m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）	100%	3.48		巩固提升已脱贫户58户，222人；方便全村群众生产生活出行，269户992人受益	杨家村村民委员会	杨家村村民委员会	3.48	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
214	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	11.05	2021.10.21	市级	2130599	51301	11.05	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇器休村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	器休村	1. 马咀三组至四组拆除混凝土水渠150m加固500m水渠。2. 九组水泥混凝土道路硬化长50m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）。3. 马咀一组至二组水泥混凝土道路硬化长20m宽4m，厚18cm（需拆除原有）。4. 念坡水泥混凝土道路硬化长10m宽4m，厚18cm（需拆除原有）。5. 九组水泥混凝土道路硬化长40m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资24.18万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，	100%	11.05		巩固提升已脱贫户198户，751人；方便全村群众生产生活出行，677户2268人受益	器休村村民委员会	器休村村民委员会	11.05	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
215	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	12.61	2021.10.21	市级	2130599	51301	12.61	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局东固镇东固村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	东固村	1. 新庄组水泥混凝土道路硬化长50m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）。2. 342国道往北通村路水泥混凝土道路硬化长500m宽1.5m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资27.68万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“混凝土路面拆除及新建450平方米”，完成了12.61万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金	100%	12.61		巩固提升已脱贫户75户，264人；方便全村群众生产生活出行，649户2158人受益	东固村村民委员会	东固村村民委员会	12.61	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
216	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	9.59	2021.10.21	市级	2130599	51301	9.59	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局西固镇梁家村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	梁家村	河滩组山体滑坡，路基回填，水泥混凝土道路硬化长20m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资20.94万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土方回填2800m³”，完成了9.59万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金11.35万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	9.59		巩固提升已脱贫户136户，462人；方便全村群众生产生活出行，425户1416人受益	梁家村村民委员会	梁家村村民委员会	9.59	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
217	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	3.35	2021.10.21	市级	2130599	51301	3.35	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇通道村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	通道村	村水泥混凝土道路硬化长50m宽3.5m（需拆除原有）。（该项目总投资7.08万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“全段水毁路基处理及灰土处理”，完成了3.35万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金3.73万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	3.35		巩固提升已脱贫户74户，283人；方便全村群众出行，519户1928人受益	通道村村民委员会	通道村村民委员会	3.35	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25
218	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	13.18	2021.10.21	市级	2130599	51301	13.18	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局西固镇潘家村水毁道路修复工程	白水县西固镇人民政府	西固镇	潘家村	1. 五组巷道水泥混凝土道路硬化长60m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）；2. 潘家村342通村路水泥混凝土道路硬化长20m宽3.5m，厚18cm（需拆除原有）；3. 砖砌挡墙长度41m，宽2m，19.68m³；4. 修排水渠长度115m。（该项目总投资28.92万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“砖砌挡墙19.68m³；”，完成了13.18万元的投资报账；剩余第二阶段工	100%	13.18		巩固提升已脱贫户58户，209人；方便全村群众出行，513户1679人受益	潘家村村民委员会	潘家村村民委员会	13.18	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县西固镇人民政府	2021.11.25

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
219	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	7.34	2021.10.21	市级	2130599	51301	7.34	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇阿东村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	阿东村	1.3:7灰土换填179m³村水泥混凝土道路硬化长23m宽5m厚18cm（需拆除原有）；2.3:7灰土换填191m³，村水泥混凝土道路硬化长21m宽6m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资15.94万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水毁处开挖427m³，灰土换填370m³”，完成了7.34万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目	100%	7.34		巩固提升已脱贫户172户，628人；方便全村群众生产及生活出行，441户1595人受益	阿东村村民委员会	阿东村村民委员会	7.34	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县政府	2021.11.25
220	衔接资金	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	渭南市财政局关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	渭财办预[2021]672	10.48	2021.10.21	市级	2130599	51301	10.48	白水县政府关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇汉寨村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	汉寨村	1.村水泥混凝土道路硬化长17m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）；2.村水泥混凝土道路硬化长9m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资22.91万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“土窑洞水毁处理，挖土方1700m³，3:7灰土回填220m³”，完成了10.48万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金12.43万元	100%	10.48		巩固提升已脱贫户142户，528人；方便全村群众生产及生活出行，561户2057人受益	汉寨村村民委员会	汉寨村村民委员会	10.48	关于下达2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	白财预函[2021]1001	白水县政府	2021.11.25
221	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	12.78	2021.9.16	中央	2130122	51301	12.78	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局新武村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	新武村	1.村水泥混凝土道路硬化长126m宽3m厚18cm（需拆除原有）。2.孟家村生产路面塌陷处理，新修排水管道：用素土层层回填压实约1000方，路面撒小石子；路边直埋排水管道6m。（该项目总投资28.05万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水毁处理挖土方252m³，3:7灰土换填152m³，混凝土路面浇筑378m³”，完成了12.78万元的投资报账；	100%	12.78		巩固提升已脱贫户172户，587人；方便全村群众生产及生活出行，560户1906人受益	新武村村民委员会	新武村村民委员会	12.78	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
222	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	17.57	2021.9.16	中央	2130122	51301	17.57	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇太香村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	太香村	1、村水泥混凝土道路硬化长70m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。2、村水泥混凝土道路硬化长10m宽4m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资36.41万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除245m³，水毁处理挖土方1050m³，素土回填525m³，3:7灰土换填455m³，混凝土路面浇筑245m³”，完成了17.57万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022	100%	17.57		巩固提升已脱贫户275户，950人；方便全村群众生产及生活出行，517户1675人受益	太香村村民委员会	太香村村民委员会	17.57	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
223	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	12.93	2021.9.16	中央	2130122	51301	12.93	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇满义村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	满义村	1.村水泥混凝土道路硬化长42m宽6m厚18cm（需拆除原有）。2.村水泥混凝土道路硬化长25m宽5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资28.38万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“水毁处理挖土方165m³，3:7灰土回填393m³，砖砌护坡82.5m³”，完成了12.93万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目	100%	12.93		巩固提升已脱贫户257户，938人；方便全村群众生产及生活出行，974户3519人受益	满义村村民委员会	满义村村民委员会	12.93	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
224	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	6.37	2021.9.16	中央	2130122	51301	6.37	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局五泉村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	五泉村	1.路面村水泥混凝土道路硬化长10m宽5m厚18cm（需拆除原有）。2.村水泥混凝土道路硬化长12m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。3.村水泥混凝土道路硬化长10m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资13.8万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除44m³，水毁处理挖土方82.5m³，3:7灰土换填71.5m³，混凝土路面浇筑44m³”，	100%	6.37		巩固提升已脱贫户81户，285人；方便全村群众生产及生活出行，251户858人受益	五泉村村民委员会	五泉村村民委员会	6.37	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29

序号	资金来源									资金使用部门及单位（暨资金使用管理直接责任部门和单位）																			
	资金类别	资金名称	文件名称	资金文号	资金金额	接收时间	预算级次	支出功能科目	部门预算经济分类科目	本部门使用情况										拨付到镇办									
										金额	文件名称	文号	资金投向（对应附表1）	项目名称	项目主管部门	实施地点		支持内容及标准	项目建设进展情况（%）	已支出金额	未支出金额	绩效评价（突出带动脱贫效果）	形成资产（固定资产登记部门）	管护责任部门	金额	文件名称	文号	镇办名称	分配时间
225	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	8.27	2021.9.16	中央	2130122	51301	8.27	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇唐寨村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	唐寨村	1.路面村水泥混凝土道路硬化长30m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。2.村水泥混凝土道路硬化长24m宽5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资18.01万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除105m ² ，水毁处理挖土方1440m ³ ，素土回填夯实1080m ³ ，3：7灰土换填290m ³ ”，完成了8.27万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金6.16万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	8.27		巩固提升已脱贫户59户，181人；方便全村群众生产及生活出行，337户1309人受益	唐寨村村民委员会	唐寨村村民委员会	8.27	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
226	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	22	2021.9.16	中央	2130122	51301	22	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇尧禾村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	尧禾村	1.路面损毁共6处，每处村水泥混凝土道路硬化长10m宽7.5m厚18cm（需拆除原有）；2.村水泥混凝土道路硬化长50m宽6m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资45.52万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除300m ² ，水毁处理挖土方175m ³ ，3：7灰土换填105m ³ ，混凝土路面浇筑300m ² ，路边水渠挖除重修80m”，完成了22万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金6.16万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	22.00		巩固提升已脱贫户292户，978人；方便全村群众生产及生活出行，816户2722人受益	尧禾村村民委员会	尧禾村村民委员会	22	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
227	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	5.31	2021.9.16	中央	2130122	51301	5.31	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇李家塬村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	李家塬村	村水泥混凝土道路硬化长61m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资11.47万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除213.5m ² ，水毁处理挖土方274.5m ³ ，3：7灰土换填244m ³ ”，完成了5.31万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金6.16万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	5.31		巩固提升已脱贫户119户，357人；方便全村群众生产及生活出行，393户1171人受益	李家塬村村民委员会	李家塬村村民委员会	5.31	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
228	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	7.34	2021.9.16	中央	2130122	51301	7.34	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	产业发展类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇水苏村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	水苏村	村水泥混凝土道路硬化长95m宽5.5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资15.94万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除522m ² ，水毁处理挖土方309m ³ ，3：7灰土换填185m ³ ，混凝土路面浇筑85m ² ”，完成了7.34万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金8.6万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	7.34		巩固提升已脱贫户133户，473人；方便全村群众生产及生活出行，549户1940人受益	水苏村村民委员会	水苏村村民委员会	7.34	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
229	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	3.51	2021.9.16	中央	2130122	51301	3.51	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇支肥村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	支肥村	1.村水泥混凝土道路硬化长18m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。2.村水泥混凝土道路硬化长11m宽4m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资7.43万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除63m ² ，损毁路面下土方135m ³ ，3：7灰土换填117m ³ ，混凝土路面浇筑63m ² ”，完成了3.51万元的投资报账；剩余第二阶段工程待2022年开春解冻后予以实施，剩余的项目资金8.6万元将编入2022年度整合方案予以保障）	100%	3.51		巩固提升已脱贫户166户，598人；方便全村群众出行，471户1692人受益	支肥村村民委员会	支肥村村民委员会	3.51	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29
230	整合资金	中央农业生产发展资金	渭南市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金预算的通知	渭财办预[2021]614	6.47	2021.9.16	中央	2130122	51301	6.47	白水县政府关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	基础设施类	2021年白水县乡村振兴局尧禾镇田家洼村水毁道路修复工程	白水县政府	尧禾镇	田家洼村	1.路面村水泥混凝土道路硬化长11m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。2.村水泥混凝土道路硬化长21.5m宽3.5m厚18cm（需拆除原有）。（该项目总投资14.01万元，因天气突发降温，无法继续施工，为保证工程质量，目前完成了第一阶段工程，主要内容为：“原路面拆除38.5m ² ，水毁处理挖土方1100m ³ ，素土回填935m ³ ，3：7灰土换填165m ³ ，混凝土路面浇筑38.5m ² ”，完成了6.47万元的投资报账；剩余	100%	6.47		巩固提升已脱贫户69户，275人；方便全村群众出行，238户889人受益	田家洼村村民委员会	田家洼村村民委员会	6.47	关于下达2021年整合资金的函	白财预函[2021]1033	白水县政府	2021.11.29

