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白政办发〔2017〕45号

白水县人民政府办公室

关于2—3月份县政府限时办结事项落实办理情况的通报

各镇人民政府，城关街道办事处，县政府有关工作部门、直属机构：

2—3月份,县政府集中交办了26项限时办结任务，分别交由23个部门和7个镇及城关街道办牵头落实办理。县政府督查室对交办事项进展情况逐项进行了跟踪督办、现场查看。截止3月28日，按期完成任务的19项，占73% ；正在落实的7项，占27% 。

交办事项中，按时完成或阶段性完成交办任务的单位有：畜牧局、林业局、尧禾镇、经发局、住建局、人社局、监察局、民政局、卫计局、水务局、果业局、经合局、文物旅游局、

苹果园区办、项目办、双创中心。未按时完成交办任务的有：由城投公司、各镇办承办的贫困村基础设施建设任务，由交通局承办的308省道建设，由煤炭局承办的煤矿盯守巡查工作，由教育局承办的雷村中心幼儿园室外工程建设，由国土局、移民搬迁办承办的移民搬迁安置点建设，由农发办承办的丹参种植，由供销联社承办的供销物流产业园项目建设。

总的来看，大部分承办单位在思想上高度重视、力量上大力倾斜、工作上加快推进，确保了交办任务的按期完成。但在督查过程中发现仍存在一些突出问题：一是大部分重点项目虽按时限要求开工、复工，但个别项目牵头部门在具体工作推进中协调、衔接、督促不力，导致部分开工项目动劲不大、进展缓慢。如杜康酒业三期扩建、移民搬迁安置点建设。二是部分项目因前期规划设计、招标审批、施工环境和部门配合程度等影响，导致项目推进不明显。如342国道杆线迁移、308省道招投标、贫困村基础设施建设。三是部分工作受季节、气候和苗木配送等因素影响，导致有利工作时间推后延迟。如苹果新建园栽植、丹参药种植。四是个别单位对交办事项办理仍然未从思想上引起重视，对承办的工作任务不明确，工作不实、推进不力。

为鼓励先进、鞭策后进，县政府决定，对在交办任务办理中协调到位、督促得力的秦奉举、刘建成等两名县政府领导予以表彰，各奖励3000元；对承办任务难度大、推进力度大的畜牧局、林业局、尧禾镇等三个部门予以表彰，各奖励10000元；对落实办理工作重视不够、工作滞后的煤炭局、北塬镇予以通报批评。

按期、超前做好政府交办事项落实办理工作，不仅事关政府威信、白水发展，也事关脱贫摘帽、群众增收，更是积极转变政府职能、提升行政工作效能、加快推进“追赶超越”的重要抓手和具体体现。县政府要求，各承办部门、镇办主要负责人要转变思路、亲历亲为、实化细化工作任务，一竿子插到底，确保各项工作落地见效。同时，要站在讲政治、讲效率的高度，进一步提高思想认识水平，逐事项列出时间表、算好任务帐、做到统筹兼顾，让主动抓落实成为行动自觉和工作常态，提高交办事项办结率，增强人民群众获得感，为实现“四五六”战略添智、添力、添彩！

 附件： 1、2—3月份限时办结已完成情况一览表

       2、2—3月份限时办结未完成情况一览表

                        白水县人民政府办公室

                            2017年3月29日
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  抄送：县委办，人大办，政协办，纪委办，人武部政工科。

  白水县人民政府办公室                      2017年3月29日印发

                                                     （共印70份）
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